Приложение №3

к муниципальному контракту

№__ от «____»___________2012г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК

на ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

В Великом Новгороде

	№ п/п
	Объекты
	Виды работ
	Сроки выполнения работ

	
	
	
	июль
	август
	сентябрь

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	01-06
	07-12
	13-18
	19-24
	25-31
	01-06
	07-12
	13-18
	19-24
	25-31
	01-06
	07-12
	13-18
	19-24
	25-30

	1
	между д.№26,28 ид. №30 по ул. Б.Санкт-Петербургская
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-разборка и установка бортовых камней
	
	
	с13.___
	______
	___по30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-наращивание горловин колодцев
	
	
	15-17__
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-механическое фрезерование
	
	
	
	19_
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-асф/бетонное покрытие с розливом битума
	
	
	
	
	
	_01-02
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	от д. №28 до д. №28 корп.3 по ул. Б.Санкт-Петербургской
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-разборка и установка бортовых камней
	
	
	
	20.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-наращивание горловин колодцев
	
	
	
	21.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-механическое фрезерование
	
	
	17.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-асф/бетонное покрытие с розливом битума
	
	
	
	
	
	03-04_
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	от ул. Стратилатовской вдоль  д.№ 8  по ул. Стратилатовская
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-разборка и установка бортовых камней
	
	
	
	
	
	02.-05.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-наращивание горловин колодцев
	
	
	
	
	
	
	07.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-механическое фрезерование
	
	
	
	
	
	01.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-асф/бетонное покрытие с розливом битума
	
	
	
	
	
	
	07.-08.
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	от ул. Великой до ул. Яковлева вдоль дома 9 корпус 3 по ул. Великой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-разборка и установка бортовых камней
	
	
	16.- 20.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-наращивание горловин колодцев
	
	
	
	19.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-механическое фрезерование
	
	
	15.-16.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-асф/бетонное покрытие с розливом битума
	
	
	
	
	24.-25.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	от ул. Каберова-Власьевской между домами №15 и №17 по ул. Каберова-Власьевская
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                                                                 разборка и установка бортовых камней
	
	
	16-17__
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-наращивание горловин колодцев
	
	
	
	24.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-механическое фрезерование
	
	
	
	23.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-асф/бетонное покрытие с розливом битума
	
	
	
	
	25.-26.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Объекты
	Виды работ
	Сроки выполнения работ

	
	
	
	июль
	август
	сентябрь

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	01-06
	07-12
	13-18
	19-24
	25-31
	01-06
	07-12
	13-18
	19-24
	25-31
	01-06
	07-12
	13-18
	19-24
	25-30

	6
	от ул. Псковской между домами №18 и №16 по ул. Псковской до ул. Белова
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-разборка и установка бортовых камней
	
	
	
	
	
	01.-03.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-наращивание горловин колодцев
	
	
	
	
	
	02.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-механическое фрезерование
	
	
	
	
	30.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-асф/бетонное покрытие с розливом битума
	
	
	
	
	
	
	07.-08.
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	от ул. Зелинского за д. №27 корп.1 по ул. Зелинского до д. №26 корп.2 по пр. Мира
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-разборка и установка бортовых камней
	
	
	
	
	
	
	11.-12.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-наращивание горловин колодцев
	
	
	
	
	
	
	
	13.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-механическое фрезерование
	
	
	
	
	
	
	10.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-асф/бетонное покрытие с розливом битума
	
	
	
	
	
	
	
	15.
	
	
	
	
	
	
	

	8
	от пр. Мира до д. №26 корп.2 по пр. Мира 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-разборка и установка бортовых камней
	
	
	
	
	
	04.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-наращивание горловин колодцев
	
	
	
	
	
	05.-06.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-механическое фрезерование
	
	
	
	
	
	
	07.-08.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-асф/бетонное покрытие с розливом битума
	
	
	
	
	
	
	09.-10.
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Между д №11и д.13 корп 1 по ул. Коровникова
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-разборка и установка бортовых камней
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	07.-09.
	
	
	

	
	
	-наращивание горловин колодцев
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	06.
	
	
	
	

	
	
	-механическое фрезерование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	05.
	
	
	
	

	
	
	-асф/бетонное покрытие с розливом битума
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11.-12.
	
	
	

	10
	от ул. Коровникова между д.№15 корп 1 и д.№13 корп1 по ул. Коровникова
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-разборка и установка бортовых камней
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13.-14.
	
	

	
	
	-наращивание горловин колодцев
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14.-15.
	
	

	
	
	-механическое фрезерование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13.
	
	

	
	
	-асф/бетонное покрытие с розливом битума
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16.
	
	

	11
	от ул. Зелинского вдоль д №48 корп1 и до д №50 корп 1 по ул. Зелинского
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-разборка и установка бортовых камней
	
	
	
	
	
	
	
	13-17-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-наращивание горловин колодцев
	
	
	
	
	
	
	
	13--
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-механическое фрезерование
	.
	
	
	
	
	
	12__
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-асф/бетонное покрытие с розливом битума
	
	.
	
	
	
	
	
	
	19-20--
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Объекты
	Виды работ
	Сроки выполнения работ

	
	
	
	июль
	август
	сентябрь

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	01-06
	07-12
	13-18
	19-24
	25-31
	01-06
	07-12
	13-18
	19-24
	25-31
	01-06
	07-12
	13-18
	19-24
	25-30

	12
	ул. Менделеева  вдоль дома №12  и д. №10по ул. Менделеева
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-разборка и установка бортовых камней
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	17.-19.
	
	

	
	
	-наращивание горловин колодцев
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16.
	
	

	
	
	-механическое фрезерование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16.-17.
	
	

	
	
	-асф/бетонное покрытие с розливом битума
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20.-21.
	

	13
	от ул. Кочетова между домами №29 корп1  и №22 по ул. Попова
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-разборка и установка бортовых камней
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	24.-26.

	
	
	-наращивание горловин колодцев
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25.

	
	
	-механическое фрезерование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20.
	

	
	
	-асф/бетонное покрытие с розливом битума
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	28.-30.

	14
	от ул. Попова между  д. №9 и д.№5 до д.№7  по ул. Попова 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-разборка и установка бортовых камней
	
	
	
	
	
	
	
	14.-18.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-наращивание горловин колодцев
	
	
	
	
	
	
	
	12.-13.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-механическое фрезерование
	
	.
	
	
	
	
	10.-11.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-асф/бетонное покрытие с розливом битума
	
	
	
	
	
	
	
	
	21.-22.
	
	
	
	
	
	

	15
	от ул. Ломоносова между д. №21  д.№19 до д.№15 по ул.Химиков
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-разборка и установка бортовых камней
	
	
	
	
	
	04.-06.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-наращивание горловин колодцев
	
	
	
	
	
	05.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-механическое фрезерование
	
	
	
	
	
	01.-02.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-асф/бетонное покрытие с розливом битума
	
	
	
	
	
	
	09.-11.
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Между домами №48 корп 3 и №48 корп 2 до д. №46 корп 4 по ул .Псковской 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-разборка и установка бортовых камней
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30.-02.
	
	
	
	
	

	
	
	-наращивание горловин колодцев
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	03.
	
	
	
	

	
	
	-механическое фрезерование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30.
	
	
	
	
	

	
	
	-асф/бетонное покрытие с розливом битума
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	05.-07.
	
	
	
	

	17
	от ул. Московской вдоль  д.№24 по ул. Московской 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-разборка и установка бортовых камней
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16.-18.
	
	

	
	
	-наращивание горловин колодцев
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	__13
	
	

	
	
	-механическое фрезерование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	__15.
	
	

	
	
	-асф/бетонное покрытие с розливом битума
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20.-21.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Объекты
	Виды работ
	Сроки выполнения работ

	
	
	
	июль
	август
	сентябрь

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	01-06
	07-12
	13-18
	19-24
	25-31
	01-06
	07-12
	13-18
	19-24
	25-31
	01-06
	07-12
	13-18
	19-24
	25-30

	18
	От ул. Московской между д.№28 корп 1 и д.№30 по ул. Московской до д.№28 корп 3 по ул. Московской
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-разборка и установка бортовых камней
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	24.-26.
	

	
	
	-наращивание горловин колодцев
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_25.

	
	
	-механическое фрезерование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	.
	
	_20.
	

	
	
	-асф/бетонное покрытие с розливом битума
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	.
	25.-26.

	19
	от автомобильной дороги мкр. Кречевицы вдоль  д. № 139 по мкр. Кречевицы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-разборка и установка бортовых камней
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	17.-19.
	
	

	
	
	-наращивание горловин колодцев
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	18.
	
	

	
	
	-механическое фрезерование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20.
	

	
	
	-асф/бетонное покрытие с розливом битума
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	23.-24.
	

	20
	от ул. Щусева  вдоль  д.№ 136 корп1  по ул. Б.С-Петербургская до д.138 по ул. Б.Санкт-Петербургская
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-разборка и установка бортовых камней
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	19.-24.
	

	
	
	-наращивание горловин колодцев
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	17.
	

	
	
	-механическое фрезерование
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	18.
	

	
	
	-асф/бетонное покрытие с розливом битума
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	26.-29.


Примечание:


Графы 4-6 заполняются Подрядчиком по согласованию с Заказчиком с указанием даты окончания соответствующих видов работ.

	Заказчик_________________________________/______________________

(подпись)                                                                   (расшифровка подписи)

МП                                                                  «______» ________________2012г.

	Подрядчик_________________________________/______________________

(подпись)                                                                   (расшифровка подписи)

     МП                                                                  «______» ________________2012г.


